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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a importância do orçamento no processo de revitalização da praça Dom              

Otávio na cidade de Turvolândia-MG. Tal abordagem se faz necessária para melhor            

entendimento da obra. O propósito desta pesquisa é analisar o papel do orçamento e suas               

fases no processo de revitalização de obras públicas, sua importância no planejamento,            

custeio e execução dessas obras, análise de documentos, tabelas e planilhas. Este intento será              

conseguido através da pesquisa sobre a obra na praça Dom Otávio. A pesquisa demonstrou              

que é de extrema importância o processo orçamentário licitatório pois é graças a ele que as                

obras públicas tem transparência, os cofres públicos gastam menos, a população se beneficia             

com a geração de empregos e melhoramento da infraestrutura pública.  
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             1. INTRODUÇÃO 

 Turvolândia é um município de pequeno porte localizado no estado de Minas Gerais,             

que se emancipou politicamente em 30 de dezembro de 1962, tem sua economia pautada na               

agricultura, e em pequenas empresas do setor têxtil. 

Suas paisagens abrigam lindas cachoeiras, a cidade é banhada pelo Rio Sapucaí,            

fonte de farta pescaria, que atrai turistas em épocas de pesca. Assim, a praça sempre foi uma                 

grande referência de encontros na cidade, e aos poucos foi se deteriorando, sendo necessária              

uma revitalização desse espaço público. 



 

A praça central, não condizia com todas as especificações,, necessitando assim           

urgentemente de uma revitalização. Com isso o interesse em dissertar sobre as fases             

orçamentárias licitatórias em obras públicas através desse processo de revitalização. 

Sendo assim o trabalho teve por objetivo a análise do papel e a importância da fase                

licitatória e orçamentária de obras públicas, tendo como exemplo os processos de            

revitalização da praça Dom Otávio, comprovando assim importância do planejamento para o            

melhoramento e otimização do custeio e execução de obras públicas.  

A contratação das obras públicas se dá através de licitações, regida pela Lei 8.666/93,              

em um processo orçamentário, segundo o qual é escolhida a empresa que oferece a proposta               

considerada mais vantajosa ao Poder Público, geralmente entendida a de menor preço            

(BRASIL, 1993). 

Com isso demonstrou-se e reforçou através da análise de documentos, tabelas e            

planilhas, a importância que o engenheiro e/ou arquiteto tem na participação efetiva e na              

busca de melhores opções para diminuir custos, favorecendo assim a população local. 

 

2. LICITAÇÕES  

 

Segundo Vareschini, (2011) o ato de licitar dos Serviços Sociais Autônomos decorre             

do fato de eles administrarem verbas oriundas de contribuições parafiscais. Dessa forma, a             

fim de aplicar da melhor maneira possível tais recursos, devem buscar a proposta mais              

vantajosa e possibilitar a todos os interessados que atuam no ramo do objeto e que atendam às                 

exigências estipuladas, igualdade de condições.  

O dever de licitar está plasmado na Constituição Federal que, em seu artigo 37, inciso               

XXI, prescreve: “XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,             

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure            

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações            

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente               

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do            

cumprimento das obrigações”. (VARESCHINI, 2011) 

 

2.1. O PROCESSO LICITATÓRIO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA  

2.1.1    Orçamento tomador  



 

 

 O engenheiro responsável pela obra faz o estudo de campo para saber a             

quantidade de material necessário e os procedimentos, após tal análise entre os quantitativos,             

as tabelas com os valores unitários e totais, com BDI e sem BDI. 

Leão (2004) define o Benefício e Despesas Indiretas (BDI), conceituando como           

Benefício, o lucro que a empresa espera obter com a execução do serviço, enquanto que               

Despesas Indiretas é o que deve ser agregado ao preço do serviço para cobrir os custos                

administrativos da empresa e os impostos ou tributos que irão incidir sobre o valor do serviço                

prestado. Para encontrar o valor do BDI utiliza-se a soma dos custos indiretos, tributos e os                

lucros. 

Para haver o processo licitatório primeiro passo se dá através da publicação do edital,              

parte fundamental do processo licitatório para tomada de preços, aquisição de objetos,            

orçamento entre outro. 

Assim, o aviso de publicação se deu na data de 20 de outubro de 2017, publicado no                 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, tomada de preço, nos termos da Lei 8.666/03,               

conforme figura abaixo. 

  

Figura 1: Extrato de Publicação 

O Engenheiro Civil ou Arquiteto atento que pretende vencer a licitação deve            

organizar o orçamento com base no edital, instrumento que revela exatamente como se dará o               

processo para qualquer seja a obra a ser revitalizada, construída ou reformada pela             

Administração Pública. Após a publicação, fica disponibilizada aos interessados o edital. 



 

A Lei 8.666/93 traz em seu escopo que a parte fundamental do orçamento público,              

deverá observar obriga as etapas do processo licitatório, como o edital (instrumento            

convocatório) que detalha a forma como o certame se dará, formas de participação,             

habilitação e julgamento, parte do projeto em que aparece a planilha orçamentária. 

O edital - processo licitatório para contratação de empresa de construção civil para a              

realização de serviços em regime de empreitada global, para executar obra de reforma da              

praça Dom Otávio no município de Turvolândia/MG. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 25/2018  

                                              TOMADA DE PREÇO N.º 02/2018  

    OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUTAR 
OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DOM OTÁVIO NO MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA/MG. 

· ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E        
PROPOSTA DE PREÇO: 

DATA: Até o dia 23/03/2018 HORÁRIO: Até às 13 (Treze) horas. LOCAL: Serviço Geral de               
Protocolo da Prefeitura  

·          ABERTURA DOS ENVELOPES: 

DATA: Às 13h30min. (Treze horas e trinta minutos)/LOCAL: Sala de reuniões da Prefeitura. 

· CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Na internet, no site            
www.turvolandia.mg.gov.br, ou pelos telefones (35) 3242 1161 ou 3242 1123, ou na sala de              
licitações da Prefeitura.  

· LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO: SALA DE LICITAÇÕES DA            
PREFEITURA MUNICIPAL – LOCALIZADA NA PRAÇA DOM OTÁVIO, Nº. 240 –           
CENTRO - TURVOLÂNDIA/MG CEP 37.496-000. 

·      ESCLARECIMENTOS: ATRAVÉS DO E-MAIL: licitaturvolandia@hotmail.com, fax 
(35) 3242 1161  telefone (35) 3242 1123  

       Figura 2: edital de licitação 

 

A primeira parte do edital revela como se dará a entrega dos documentos que              

concorrerão ao processo, quando será a abertura dos envelopes, e o local para realização da               

tomada de preço. 

Assim, de acordo com a figura 2, o processo licitatório para a revitalização da praça               

Dom Otávio, contemplou o que a lei exige. 

http://www.turvolandia.mg.gov.br/
http://www.turvolandia.mg.gov.br/


 

A parte principal do edital é o objeto de estudo deste trabalho, a contratação de               

empresa da construção civil para a realização de serviço em regime de empreitada global,              

para executar obra de reforma da praça Dom Otávio, no Município de Turvolândia/MG. 

 O Projeto básico deve contemplar as especificações técnicas, assim como o memorial            

descritivo que deverá incluir detalhes da obra a ser realizada, inclusive fotos, as planilhas              

orçamentárias, os serviços que serão prestados, projetos, entre outras questões. 

O profissional responsável pela apresentação do orçamento ao poder público deve           

detalhar seu projeto detalhando o custo da obra, duração, mão de obra envolvida, o custo               

global de referência de obras e serviços de engenharia que se dará através das composições               

unitárias nos termos do edital de licitação acordados com o Sistema Nacional de Pesquisa e               

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI (BRASIL,2013). 

 Após a verificação do objeto e análise do projeto básico serão analisadas as condições              

de participação, da apresentação e habilitação dos documentos. 

Observa-se que, no Brasil, ainda é comum haver inúmeras situações onde o orçamento              

aprovado não está em total acordo com a realidade do poder público, isso ocorre por diversos                

motivos, dentre eles o mais cotado é a queda de arrecadação ou dos repasses federais ao                

município. 

 

3. PROCESSO CONSTRUTIVO ORÇAMENTÁRIO NA PRAÇA DOM        

OTÁVIO NO MUNICÍPIO DE TURVOLÂNDIA/MG 

 

 O espaço público tem um conceito próprio de urbanismo que se confunde com             

ambientes verdes, equipamentos ou sistema viário, também utilizado filosoficamente pela          

política como um lugar coletivo de representação e expressão da sociedade. (BORJA, 2003,             

p.1), 

 

Borja (2003, p.22), 
  

Explica que os valores vinculados à cidade, de liberdade e de coesão            
social, de protecção e desenvolvimento dos direitos individuais e de          
expressão e construção de identidades colectivas, de democracia        
participativa e de igualdade básica entre os seus habitantes, depende          
de que o estatuto de cidadania seja uma realidade material e não só             



 

um reconhecimento formal. No entanto, esse reconhecimento é algo         
de extrema dificuldade na cidade contemporânea, pois       
privilegiam-se valores de acumulação, alheios à vontade pública,        
como que uma alienação do sujeito face à produção do espaço. 

  

Importante ressaltar a importância do processo de revitalização dos espaços públicos.           

Para Vargas e Castilho (2006, p. 33), no Brasil o processo de revitalização é confundido com                

outras atividades como intervenção, preservação e remodelação, uma vez que se encontram            

diretamente ligadas aos investidores, atuando como promotores de reabilitação, com a           

finalidade de reconstruir ou reinventar o ambiente construído. 

Neste contexto, nota-se que revitalizar exige formas combinadas que se findam em um             

processo reconstrutivo da realidade que o sujeito possui no seu cotidiano, e para que isso               

aconteça, vejamos como se deu o início da revitalização da Praça Dom Otávio, análise em               

questão. 

A legislação brasileira impõe que obras públicas sejam precedidas de um orçamento e             

este elaborado usando-se como referência o SINAPI e SETOP, mais comumente SINAPI. 

A pesquisa baseou na obra pública, em que o valor total orçado surgiu neste preceito legal e                 

os resultados obtidos foi adjudicado, os valores a seguir incluem o BDI. 

 

Repasse R$ 245.850,00 

Contrapartida 
Financeira 

R$ 2.705,03 

Outros: 0 

Investimento R$ 248.555,03 

 

                                                              Tabela 1: Cronograma inicial 



 

 
Gráfico 1: Cronograma inicial 

3.1  ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO EM OBRAS PÚBLICAS 

 O escopo dessa pesquisa é comparar o valor orçado com valor licitado e o valor final                

da obra englobando as importâncias de cumprir todos processos. 

Foi realizado um cronograma com os valores estipulados para a obra em questão,             

sendo acompanhado por 24 meses até seu início, o gráfico consta o comparativo entre o               

primeiro mês e o último mês, com valor da parcela e o valor acumulativo, incluindo as                

instalações iniciais de obra, placa de obra, pavimentações e pavimentação em bloco de             

concreto intertravado. Os valores do início da obra em relação ao final, teve uma crescente. 

Cronograma Físico Financeiro 

 

 Gráfico 2: Primeiro mês em relação ao mês 24 (último mês) 



 

3.2      Aspectos que influenciam no orçamento de obras públicas 

Para o sucesso de um orçamento, existem premissas a serem seguidas: projeto bem             

elaborado, referencial de preços completo e atualizado, composição de custos e a organização             

das informações. O valor total estimado é formado pelo levantamento e quantitativo dos             

serviços, além dos custos unitários e da definição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). 

Para o cálculo do BDI são utilizados diversas taxas: Taxa de Rateio da Administração              

Central, Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento, Taxa de Risco, Taxa de Despesas              

Financeiras, Taxa de Lucro e Taxa de Tributos. 

 

ITENS SIGLAS  VALORES 

TAXA DE RATEIO AC 3,80% 

TAXA DE SEGURO E GARANTIA  S+G 0,32% 

TAXA DE RISCO R 0,50% 

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 

TAXA DE LUCRO L 6,64% 

TAXA DE TRIBUTOS ‘PIS’ I 0,65% 

TAXA DE TRIBUTOS COFINS I 3,00% 

TAXA DE ISS I 3,00% 

TAXA DE CPRB (INSS) I 0,00% 

BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU  20,73% 

BDI RESULTANTE  20,73% 
Tabela 2: BDI 

A fórmula utilizada para cálculo do BDI: 

BDI =((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1. 

 4.  METODOLOGIA 

O planejamento se deu através de uma pesquisa descritiva-exploratória, assim a opção            
por esta estratégia de pesquisa ocorreu primeiramente através de pesquisas bibliográficas a            
respeito do tema, por ser o método ser o mais indicado para estudar, de forma aprofundada,                



 

um objeto de investigação. Após as pesquisas realizadas, foi feito um estudo mais             
aprofundado a campo, acompanhando toda a obra, seus gastos e procedimentos a serem             
seguidos. 

Optou-se também por realizar um estudo de caso específico da Praça Dom Otávio na              
cidade de Turvolândia, município de pequeno porte no Estado de Minas Gerais. 

Este tipo de estudo é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou pouco               
objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. (GIL 1996, p.58). 

Serão realizadas análise de documentos e tabelas para análises das decisões tomadas,            
como por exemplo os cronogramas físico financeiro, entregas de documentação para           
participação do processo licitatório, para maior conhecimento sobre a orçamentação de uma            
obra pública, quais os conhecimentos que o engenheiro civil ou arquiteto deve conhecer para              
apresentar projeto de construção, revitalização.  
 

 5.     RESULTADOS 

O resultado desta pesquisa mostra a importância do orçamento ter uma forma elaborada              

e bem executada, sendo um instrumento determinante para sucesso dos próximos processos a             

serem executados, primordialmente processo licitatório, pois apresenta os custos totais e           

parciais, mão de obra e formas de retornos dos demais custos, analisando todas exigências              

para a prestação de serviços. Portanto, o orçamento deverá ser constantemente atualizado e             

explorado, buscando evolução contínua.  

É de suma importância a determinação do BDI, pois o mesmo representa o retorno do                

resultado da empresa. Diante do exposto, conclui-se que a elaboração correta do orçamento é              

peça fundamental para o sucesso na participação de um processo licitatório. 

Após a pesquisa realizada, podemos visualizar a importância de seguir todo protocolo             

para uma obra pública de revitalização, um orçamento bem feito e bem executado é o               

principal aval para os resultados, assim como a obra em questão, diante todas as análises e                

orçamentos bem elaborados, como acompanhamento da obra, obtivemos um resultado          

positivo em todas as realizações, pois foi seguido todas as etapas para realização da reforma. 

 

6.     CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

Perante os objetivos de um processo orçamentário, conclui-se que foram satisfatórios, toda             

programação da obra também. Com esse trabalho, pode-se perceber que a orçamentação de             

uma obra (pública) é um processo complexo, não simplesmente a cotação de preços, pois              

precisa-se apresentar todo custeio para licitar e prestações de contas posteriormente.           

Referente ao planejamento verifica-se que é um processo para realizar a campo, onde as              

durações e precedências das tarefas e resultados obtidos, dependem das técnicas construtivas            

e de quem está realizando. 

O estudo em questão, resultou num conhecimento pleno de toda obra, dos processos iniciais               

aos finais, visto que a mesma foi concluída podemos obter total satisfação, visto que o               

primeiro empreendimento é um orçamento prévio, portanto foi de suma importância o            

processo orçamentário. 

THE IMPORTANCE OF THE PUBLIC WORKS LICITORY PROCESS: 

CASE STUDY THE REVITALIZATION OF THE OTÁVIO SQUARE LOCATED IN 

TURVOLÂNDIA-MG 

  

 SUMMARY 

 

This paper addresses the importance of budgeting in the process of revitalizing Dom             

Otávio Square in Turvolândia-MG. Such an approach is necessary for a better understanding             

of the work. The purpose of this research is to analyze the role of the budget and its phases in                    

the process of revitalization of public works, its importance in the planning, costing and              

execution of these works, analysis of documents, tables and spreadsheets. This will be             

achieved through research on the work in Dom Otávio square. The research showed that the               

bidding budget process is extremely important because it is thanks to it that public works               

have transparency, public coffers spend less, the population benefits from job creation and             

improvement of public infrastructure. 

 

 Keywords: Revitalization. Budgets. Bidding. Public works. 
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